

ピリバーハース 第3期事業計画			2023年10月1日～2024年9月30日								
広尾		広尾	広尾	広尾							
月	居場所 (平日)	広尾イベント (含 地域交流)	親向け	勉強会	ーPイベントー	助成金申請	寄付金活用			社団法人運営	
10月	定例) OPデイ オンライン・スタッフMTG	長野台宿 ハロウィーン	定例) 1ヶ月経過面談 親同士の交流会	大学への連携打診 (聖心女子大)	定例) キックオフMTG	コープ共済					
11月	定例) OPデイ リアル・スタッフMTG リアル・スタッフ研修	埼玉県動物園遠足			定例) キックオフMTG						
12月	定例) OPデイ 拠点運営スタート	港区散策、クリバ クリスマス&フリマ	対話会	ボランティア向けアンケート実施	定例) キックオフMTG					理事会 (社員総会準備)	
1月	定例) 板橋合同新年会 (1月20日予定)			助成金第5期 無料セミナー (1/17)	定例) キックオフMTG	助成金担当チームの組成	サービス・グラント申し込み (1月)			四半期理事会 (3ヶ月の振り返りと微調整) 社員総会 (年1回) * 1月20日: 3カ年計画説明会 & 新年会前に裏理子さん顔合わせzoom (予定)	
2月	定例) OPデイ リアル・スタッフ研修			助成金第5期 (1/24・3/6) * 仮) SNS広告講座入門編	定例) キックオフMTG	研修の助成目的、Max70万円 (2月20日～3月末予定)					
3月	定例) OPデイ	春のイベント (卒業イベント的な) * 地域交流イベント (新卒・地域の子ども ・保護者向け)	個別面談	ボランティア 新規募集詳細確定 若い飲み友達を作る！声かける！	定例) キックオフMTG		WEBプロジェクトスタート			理事会 = 3月7日 (木) 予定 (議事録あり、半期振り返りと次の半期計画コミット) + 3カ年のイメージ共有&スタッフに意見募集	
4月	定例) OPデイ			助成金第5期 (1/24・3/6)	定例) キックオフMTG		* WEBのほか、パンフ、 チラシ、ポスター、 アニムアル・レポートなども				
5月	定例) OPデイ		対話会	大人向け (港区社福系&港区ママ系)・非営利団体仲間づくり懇親会 (4/21)	定例) キックオフMTG						
6月	定例) OPデイ * 広尾板橋合同 スタッフ研修 (チームビルディング & 対話)			聖心女子大学 出張ガイダンス	定例) キックオフMTG						
7月	定例) OPデイ	他団体コラボ企画		* 仮) SNS広告講座上級編	定例) キックオフMTG					四半期理事会 (3ヶ月の振り返りと微調整)	
8月	定例) OPデイ	夏休み企画 地域交流イベント (新卒・地域の子ども・ 保護者向け)		助成金第6期 無料セミナー	定例) キックオフMTG						
9月	定例) OPデイ 研修 (9月から翌8月)	宿泊行事	個別面談	助成金第6期 (8月末・9月にかけて)	定例) キックオフMTG		WEBプロジェクト完了 寄付金マーケティング・スタート			理事会 (議事録あり、 半期振り返りと次の半期計画コミット & 翌年度事業計画&収支予算の理事会決議) + 3カ年のイメージ共有&スタッフに意見募集	
			* 11月に大学連携シンポ; 10月: * Coop助成申請企画の対話会		10月ごろ交流会実施予定						